

Planning Semaine 5 - 2026

Date: 26 janvier 2026

Lundi 27 janvier

- 08h00: Reunion equipe (salle reunion)
- 09h00: Coulage dalle RDC - Villa Moderne
- 14h00: Livraison materiaux - Residence Jardins

Mardi 28 janvier

- 08h00: Suite coulage - Villa Moderne
- 10h00: Inspection qualite beton
- 14h00: Montage echafaudage - Ecole Jean Jaures

Mercredi 29 janvier

- 08h00: Pose ferrailage - Villa Moderne
- 13h30: Formation securite nouveaux

Jeudi 30 janvier

- Journee complete: Travaux facade - Ecole

Vendredi 31 janvier

- 08h00: Finitions - Villa Moderne
- 15h00: Reunion bilan semaine